



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Nova Viçosa

Quinta-feira • 13 de Outubro de 2022 • Ano XVI • Nº 4871

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário

Contratos 02 a 04



Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - Luciana Sousa Machado Rodrigues / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Nova Viçosa - BA Abrolhos I

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OTU0NTDBNTY3NTC5NDDDDQZ

Contratos



NOVA VIÇOSA
PODER EXECUTIVO

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO

SEGUNDO CONTRATO Nº PE005202102

O presente Termo Aditivo tem por objetivo redimensionar itens descritos na planilha anexa ao **Segundo Contrato Original referente ao lote 02**, suprimindo parcialmente os Itens "01 a 03", "06 e 07", "10 e 11", "14", "16 a 18", "23 a 40", "43 a 53", "55", "58 a 60", "62 a 70", "72 a 79", "81", "83" e "85 a 88" e acrescentando-se os itens "04 e 5", "08 e 09", "12 e 13", "15", "19 a 22", "41 e 42", "54", "56 e 57", "61", "71", "80", "82" e "84", uma vez que, se faz necessário tal modificação, para melhor adequação técnica aos seus objetivos.

O presente Termo Aditivo tem por objetivo redimensionar itens descritos na planilha anexa ao **Segundo Contrato Original referente ao lote 05**, suprimindo parcialmente dos Itens "01", "03 e 08", "04", "10 e 16", "20", "22 a 24", "26 e 27", "29", "36 e 37", "40 a 42", e "44" e acrescentando-se os itens "02", "09", "17 a 19", "21", "25", "28", "30 e 35", "38 e 39", "43" e "45 e 46", uma vez que, se faz necessário tal modificação, para melhor adequação técnica aos seus objetivos.

O presente Termo Aditivo tem por objetivo redimensionar itens descritos na planilha anexa ao **Segundo Contrato Original referente ao lote 06**, suprimindo parcialmente dos Itens "01 a 04" e "06 a 09" e acrescentando-se os itens "05" e "10", uma vez que, se faz necessário tal modificação, para melhor adequação técnica aos seus objetivos.

EMPRESA CONTRATADA: DIOELITON BARROS DA SILVA
CNPJ: 15.099.268/0001-08

Nova Viçosa – BA, 06 de Setembro de 2022.

Município de Nova Viçosa
Luciana Sousa Machado Rodrigues
Prefeita Municipal

Av. Oceânica, 2994, Abrolhos I, Nova Viçosa – BA, 45920-000
Fone: 73 3208-1124 E-mail: gabinete doprefeito@novavicosaba.gov.br – CNPJ: 13.761.531/0001-49



NOVA VIÇOSA
PODER EXECUTIVO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
SEGUNDO CONTRATO Nº PE010202102

O presente Termo Aditivo tem por objetivo redimensionar itens descritos na planilha anexa ao **Segundo Contrato Original referente ao lote 02**, suprimindo parcialmente dos Itens "04 a 07", "09 e 10", "14 a 20", "23 a 25" e "28 e 29" e acrescentando-se os itens "01 e 03", "08", "11 a 13", "21 e 22" e "27", uma vez que, se faz necessário tal modificação, para melhor adequação técnica aos seus objetivos.

EMPRESA CONTRATADA: DIOELITON BARROS DA SILVA
CNPJ: 15.099.268/0001-08

Nova Viçosa – BA, 06 de Setembro de 2022.



Município de Nova Viçosa
Luciana Sousa Machado Rodrigues
Prefeita Municipal

Av. Oceânica, 2994, Abrolhos I, Nova Viçosa – BA, 45920-000
Fone: 73 3208-1124 E-mail: gabinete doprefeito@novavicosaba.gov.br – CNPJ: 13.761.531/0001-49



NOVA VIÇOSA
PODER EXECUTIVO

EXTRATO DO TECEIRO TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº CP001/2021


OBJETO: Contratação de empresa para execução de recapeamento asfáltico em diversas ruas do municípios de Nova Viçosa, conforme especificações presente na Concorrência Pública nº001/2021.

CONTRATADA: CONSTRUTORA PAVICOL LTDA – CNPJ: 01.090.036/0001-76

MODALIDADE: Concorrência Pública Nº001/2021

MOTIVO ADITIVO: Reequilíbrio do Valor

Nova Viçosa – BA, 01 de Setembro de 2022.



Município de Nova Viçosa
Luciana Sousa Machado Rodrigues
Prefeita Municipal

Av. Oceânica, 2994, Abrolhos I, Nova Viçosa – BA, 45920-000
Fone: 73 3208-1124 E-mail: gabinetedoprefeito@novavicosaba.gov.br – CNPJ: 13.761.531/0001-49